

**ИЗМЕНЕНИЯ № 9
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью «СПЕКТР-плюс»
на строительство**

**здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах офисных помещений, помещений культурного и обслуживающего назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в квартале улиц Маслякова, Обозная, переулках Обозный, улицы Ильинская
(размещенной на сайте сокольники-нн.рф 06.12.2012 года)**

В соответствии с пунктами 4-5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «СПЕКТР-плюс» вносит в проектную декларацию от 06.12.2012 г. следующие изменения:

1. Пункт 2 раздела 2 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» проектной декларации изложить в новой редакции:

«2. Этапы и сроки реализации проекта строительства:

Возобновление строительства – III квартал 2015 года

Окончание нулевого цикла – II квартал 2016 года

Возведение каркаса здания с устройством кровли – IV квартал 2017 года

Окончание строительства, сдача объекта рабочей комиссии – I квартал 2018 года

Срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – I квартал 2018 года».

Изменения к проектной декларации размещены на сайте в сети Интернет по адресу: сокольники-нн.рф

Дата размещения изменений к проектной декларации «05» декабря 2016 г.

Директор
ООО «СПЕКТР-плюс»

«05» декабря 2016 г.



А.В. Колесин